

PLAN DE LUCRU PENTRU LUNILE 7-11

Acest capitol clarifică activitățile ce vor avea loc și planul nostru privind împărțirea lor în timp. Activitățile considerate mai jos pot fi găsite în tabelul gaant care urmează.

ACTIVITATE 1 Asistență acordată formatorilor ANDZM pentru a planifica și asigura instruire

Formatorii regionali ANDZM numiți (x 14) sunt însărcinați cu asigurarea instruirii comunităților miniere și o activitate de bază a proiectului va fi reprezentată de asistența acordată acestui personal în manieră eficientă.

Formatorii CCB asigură cursuri de instruire a CO, a CSEDC, a consiliilor locale și a reprezentanților comunităților din cele 62 de comunități ale proiectului (activitatea 2), unde paleta largă de subiecte se suprapune peste subiectele întocmite pentru ghidul și manualul de instruire ANDZM (activitate 1).

Formatorii de proiect CCB, având stabilite datele de asigurare a instruirilor într-o anumită comunitate vor invita formatorul regional ANDZM să controleze instruirea. Pe durata unui al doilea curs ce va avea loc în regiune, formatorii ANDZM și CCB vor asigura coinstruire și având o a treia opțiune, formatorul ANDZM își va putea asuma întreaga responsabilitate, având la dispoziție asistența și indicațiile formatorului CCB. Formatorii CCB vor invita de asemenea formatorul regional ANDZM să colaboreze la planificarea și pregătirea instruirii.

Această abordare este practică și experimentală, deoarece prin învățare activă și experiment formatorii ANDZM își vor putea forma cu rapiditate capacitatea, într-un mediu sigur.

Date cheie

M8 Wk 1	Proiect final al Ghidului și manualului de instruire, înaintat către ANDZM
M8 Wk 2	Înaintare raport Activitate 1 către ANDZM
M8 Wk 2	Aprobarea dată de ANDZM pentru a distribui manualul și ghidul
M 8 & 9	Asistență acordată formatorilor ANDZM pentru a planifica și asigura instruirea comunităților miniere
Până în M9 Wk 4	Control/co-participare la 12 instruirii CCB ale comunității de către formatorii ANDZM

ACTIVITATE 2 Planificare strategică participativă în comunități

CF-urile vor continua să acorde asistență celor 27 comunități CCB rămase pentru întocmirea planurilor strategice proprii conform procedurii indicate în Manualul Operațional. O altă activitate esențială pentru toate comunitățile o reprezintă identificarea modurilor în care planurile strategice locale pot fi incluse în planurile de dezvoltare la nivel de județ. (Se va acorda prioritate ridicată noilor surse de finanțare europene disponibile în România și noilor planuri operaționale sectoriale și planurilor operaționale regionale.)

Comunitățile care au finalizat planurile strategice în manieră participativă vor continua să aibă în vedere îmbunătățirea planurilor de lucru. După o perioadă de 12 luni, comunitatea va trece printr-un proces de revizuire a planurilor strategice pentru a le alinia la orice elemente noi.

Date cheie

Până în M9 Wk 4	Alte 10 comunități vor finaliza procesul de planificare strategică
-----------------	--

ACTIVITATE 2 Instruire acordată CSEDC și comunităților

Fiecare comunitate va beneficia de un curs de pregătire în managementul proiectului, implementare și sustenabilitate (va include M&E); scrierea și pregătirea proiectului; *sau* planificare strategică.

Conținutul rezumatului și scopurile fiecărui curs vor fi prezentate de CF la o adunare cu Consiliul Local și CSEDC. Fiecare comunitate va beneficia apoi de instruire în domeniul prioritar, imediat ce datele de instruire sunt convenite și comunitățile au selectat participanții.

Date cheie

M8 Wk 2 Comunitățile aleg și programează cursurile de instruire
Până în M9 wk 4 CSEDC din 12 comunități vor beneficia de instruire privind planificarea strategică sau managementul de proiect

ACTIVITATE 2 Vizite la fața locului

Vizitele la fața locului vor fi realizate pentru a înțelege modul în care proiectul funcționează la fața locului pentru a face schimbări sau pentru a aduce îmbunătățiri, dacă este necesar. Echipa CCB se va întâlni și va discuta activitățile proiectului cu personalul regional ANDZM și Consiliile Locale. Vizitele la fața locului vor reprezenta de asemenea o oportunitate de a identifica situațiile cu cele mai bune practici care pot fi considerate ca locații pentru vizite de studiu conform activității 4.

Echipa A este formată din Ella King, Sarah French, Ionella Zamfir și Bogdan Versigan. Echipa B este formată din Mary Surridge, Patt Flett, Gabi Barna și Cornelia Popescu.

Date cheie

M7 Wk2 Echipa A ce va asigura vizitele la fața locului (Comănești, Ploiești, Bălan, Gura Humorului și Rodna)
M8 Wk4 Echipa B ce va asigura vizitele la fața locului (Moldova Noua, Anina, Târgu Jiu, Petroșani, Deva, Alba Iulia și Voivozi)

ACTIVITATE 3 Pregătirea și instruirea APL privind dezvoltarea capacității instituționale participative

Județele au fost împărțite în aproximativ 18 grupuri, combinate sau împărțite conform așezării geografice pentru a ușura deplasările. Fiecare curs de o zi va găzdui până la 25 de participanți, inclusiv membrii ai comunității, reprezentanți ai județului, personal ANDZM și reprezentanți regionali ai ONG-urilor.

Formatorii vor face vizite preliminare în cele 19 județe ale proiectului pentru a crește responsabilizarea privind instruirea, pentru a identifica o persoană de contact care ar putea ajuta la organizarea instruirii și care poate identifica orice cerințe specifice de instruire. Aceste vizite vor fi facilitate de responsabilul regional ANDZM, care poate ușura intrarea în anumite cercuri și care autorizează proiectul. Programul de instruire va fi stabilit asigurând conformitatea cu alte instruirii CCB.

Invitațiile oficiale de participare la aceste instruirii vor fi emise de ANDZM pentru a avea gradul de autoritate necesar.

Date cheie

M7 Wk 4 – M8 Wk 1 Vizite de analiză a cerințelor de instruire/de planificare logistică în județe
M8 Wk2 Stabilirea programei de instruire
By M9 Wk4 18 cursuri de instruire de care beneficiază APL

ACTIVITATE 4 Pregătirea celor 4 vizite de studiu internaționale

Banca Mondială a recomandat ca programul CCB privind vizitele de studiu să aibă loc suficient de devreme pentru ca observațiile privind practicile corecte și învățarea să poată fi distribuite și implementate pe durata de viață a proiectului și s-a propus ca programul vizitelor de studiu internaționale să fie finalizat până la sfârșitul verii 2008. Pentru organizarea fiecărei vizite sunt necesare cel puțin 6 luni.

Următorii experți internaționali sunt numiți pentru fiecare vizită de studiu cu responsabilitatea de a organiza programul și logistica. Ei vor identifica interpretul necesar pentru fiecare țară, de ex. română/portugheză.

Vizită de studiu	Membru echipă	Calificare
Spania	Sarah French	Vorbitor fluent de spaniolă Experiență de bază în dezvoltare durabilă a mediului
Brazilia	Bob Kowalski	Personal de asistență profesională CCB Legături puternice în Brazilia
Macedonia	Ella King	Personal de asistență profesională CCB Deplasări frecvente în Macedonia
Moldova	Patt Flett	Personal de asistență profesională CCB

Date cheie

M8 Wk2 Confirmare ANDZM a datelor pentru vizitele de studiu în Spania și Brazilia
M8 Wk3 Confirmare ANDZM a datelor pentru vizitele de studiu în Moldova și Macedonia
Începând cu M8 Pregătirea vizitelor de studiu internaționale de către cei 4 experți cheie

ACTIVITATEA 5 Asistență tehnică la implementarea proiectului

Această etapă implică concentrarea în principal pe lucrul cu comunitățile (în prezent 35) care au finalizat procesul de planificare strategică participativă (activitatea 2) și sunt confirmate ca eligibile conform Anexei 8 din Manualul Operațional pentru a înainta cereri pentru componentele de Infrastructură Municipală și Schema de Granturi Mici.

CF-urile vor da indicații și acorda asistență echipelor locale responsabile de scrierea cererilor pentru a:

1. întocmi planuri de acțiune sustenabile pentru proiectele care sunt înaintate
2. întocmi propuneri de proiect
3. completa formarul cererii
4. înainta proiectul

Asistența este asigurată de expertul în pregătirea proiectului prin intermediul facilitatorilor și va fi asigurată de asemenea de expertul în finanțări UE pentru a sprijini comunitățile al accesarea fondurilor non-ANDZM.

Date cheie

M7 Asistență tehnică la pregătirea proiectului conform Schemei de finanțare pe componenta de infrastructură municipală
M7 – 9 Întocmirea planurilor de acțiune sustenabile
M9 Răspândirea informațiilor de către expertul în finanțări UE

ACTIVITATEA 5 Website-ul proiectului și platforma virtuală de învățare și comunicare

Personalul de asistență profesională ICT va încărca forumuri de comunicare, chat room-uri, cursuri, informații privind proiectul, fotografiile și alte materiale în noua structură a website-ului. O societate britanică va asigura asistență tehnică și consultanță privind realizarea și lansarea site-ului proiectului.

