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Raport de progres detaliat pentru fiecare comunitate aflată în aria de acoperire a consultantului CIDT.

Perioada IULIE – SEPTEMBRIE 2008
Baia de Arieş

În perioada iulie-septembrie 2008, în oraşul Baia de Arieş CDSE şi APL au realizat o parte din activităţile din planul de dezvoltare socio-economică.  


În această comunitate planul de dezvoltare socio-economică a fost aprobat prin Hotărâre CL Baia de Arieş nr. 35/14.05.07. Pentru aceasta s-au realizat toţi paşii prevăzuţi în manualul de implementare a CCC.          

În perioada iulie-septembrie 2008 APL Baia de Arieş a continuat demersurile pentru implementarea a trei contractate pentru a rezolva obiective din strategia de dezvoltare:

· Informatizarea primăriei Baia de Arieş, cu AM din Ministerul Internelor si Reformei Administrative,

·  „EXTINDERE CANALIZARE ŞI MODERNIZARE STR. 22 DECEMBRIE”  cu UMP-RSE de la AZM, 
· Crerea unui serviciu de salubritate pentru gestionarea deşeurilor din Baia de Arieş, Bistra, Lupşa, Sălciua, Posaga şi Ocoliş. 

Prin aceste cereri se solicita finanţarea pentru rezolvarea unor probleme cuprinse în planul de dezvoltare realizat de CDSE.
Almaşu Mare


În perioada iulie-septembrie 2008, în comuna Almăşu Mare Comitetul de Dezvoltare Socio-Economică a realizat o parte din activităţile din planul de dezvoltare socio-economică.  

În această perioadă au continuat demersurile pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru a fii conforme cu cerinţele cererii de finanţare prin PNDR măsura 322 pentru alimentarea cu apă a satelor comunei.
Prin aceste cereri se solicită finanţarea pentru rezolvarea unor probleme identificate în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei. 
Zlatna


În perioada iulie-septembrie 2008, în orasul Zlatna CDSE-ul a parcurs o parte din etapele necesare demarării investiţiei  pentru reabilitarea unei clădiri istorice în care să funcţioneze o casă de cultura conform  Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a oraşului Zlatna aprobat de către CL Zlatna prin hotărârea nr. 158/29.11.07 şi deciziei comunităţii. Pentru aceasta, pe lângă completarea formularului propriu zis,  s-au rezolvat toate observaţiile făcute de consultant la studiu de fezabilitate depus la UMP-RSE de la AZM.

În această perioadă APL  Zlatna a continuat derularea proiectelor de mediu finanţate de Banca Mondială:

· Amenajarea răului Ampoi şi a afluienţilor lui în zona Oraşului Zlatna,

· Reabilitarea sistemului de salubrizare a oraşului Zlatna,

· Ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată, 

· Reabilitare şi extindere reţea canalizare oraş Zlatna,

· Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare,

· Modernizarea DC 108: Izvorul Ampoiului-Pirita 

· Extinderea reţelei de apă potabilă în Zlatna 

· Reabilitarea fostei albii a răului Ampoi.
Lupsa

În perioada iulie-septembrie 2008, în comuna Lupşa Comitetul de Dezvoltare Socio-Economică  a parcurs o parte din etapele  din manualul CCC privind realizarea completărilor necesare la cererea de finanţare la UMP-RSE de la AZM pentru realizarea unei reţele de apă potabilă în satul Valea Lupşei conform Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei aprobat de către CL Lupşa prin hotărârea nr. 33/03.12.2007 si deciziei comunităţii. Pentru aceasta, pe lângă completarea formularului propriu zis,  s-au rezolvat o parte din observaţiile făcute de consultant la studiu de fezabilitate depus la UMP-RSE de la AZM.
De asemenea în această perioadă au primit aprobarea pentru finanţarea prin PHARE 2006 a unui proiect pentru  crerea unui serviciu de salubritate pentru gestionarea deşeurilor din Baia de Arieş, Bistra, Lupşa, Sălciua, Posaga şi Ocolis. 

Tot în această perioadă au continuat demersurile pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru a fii conforme cu cerinţele cererii de finanţare prin PNDR măsura 322 pentru alimentarea cu apă a satelor Lupşa şi Hadarau şi a modernizării a două drumuri în cele două sate.

Prin aceste cereri se solicită finanţarea pentru rezolvarea unor probleme identificate în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei. 


Ocna Mureş

La Ocna Mureş PDS-ul realizat începe să devină o “unealtă” în procesul de dezvoltare a localităţii. Reprezentanţii APL sunt interesaţi de atragerea de fonduri, chiar dacă experienţa lor este destul de limitată la acest moment. S-a discutat despre oportunităţile de finanţare şi s-a hotărât realizarea unui proiect de reabilitare a mediului natural de pe teritoriul comunei.

Roşia Montană


În perioada de raportare iulie – septembrie 2008 la Roşia Montană s-a definitivat de redactat PDS şi în paralel s-a lucrat şi la completarea cererii de finanţare şi la elaborarea SF-ului. SF-ul a fost verificat la Bucureşti şi în primă fază a corespuns cerinţelor. Ulterior au mai trebuit aduse unele completări, operate prompt de proiectant. Noul primar al comunei şi consilierii locali au sprijinit realizarea şi aprobarea PDS. 

Şedinta de CL s-a amânat pentru data de 31 iulie însă s-a reuşit depunerea dosarului în termen.

Cu ocazia vizitelor în comună facilitatorul a oferit sprijin pentru identificarea oportunităţilor de finanţare. În această localitate s-au depus mai multe proiecte. Un proiect pe SGM intitulat „ Pledoarie pentru o bătrâneţe senină ”, proiect care se află în stadiul de evaluare, având o valoare de 19. 791 RON. Alte trei proiecte au fost depuse pe SDSCM(FRDS) : unul pentru activităţi generatoare de venituri „ Centrul de închirieri ATV Roşia Montană”, proiect ce a fost respins şi două proiecte pe mica infrastructură „ Reabilitare conductă apă Cărpiniş ( pe MI ), proiect care a fost respins şi a cărui valoare ar fi fost de 140.000 USD şi „ Reabilitare drum comunal Gura Roşiei – Daroaia”, proiect ce a fost aprobat şi a cărui valoare este de 140.000 USD.
Abrud

În localitatea Abrud în perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul a discutat despre intenţia de depunere a unor proiecte pe POS DRU şi DCA şi a planificat împreună cu mai mulţi actori locali o sedinţă de informare asupra reactualizării PDS şi a oportunităţilor de finanţare existente. În aceste localităţi autorităţile locale sunt foarte interesate pentru depunerea de proiecte şi se implică activ în scrierea cererilor de finanţare. La Abrud s-au depus mai multe proiecte dintre care unul pe IM „ Reabilitare artera principală şi pietonal”, proiect care a fost aprobat şi a cărui valoare este de 660.000 USD.  De asemenea au fost depuse 3 proiecte pe SGM „ Să dăm seninătate anilor noştri”, proiect implementat, în valoare de 19.544 RON; „ Centru de documentare şi informare HCC Abrud”, în valoare de 19.950 RON, proiect ce se află în curs de implementare; „ Frate de împrumut”, proiect ce se află în evaluare şi a cărui valoare este de 20.000 de RON.
Pe SDSCM (FRDS) a fost depus un singur proiect „ Pietruire şi amenajare drum Mecea”, proiect ce a fost respins.
Bistra

La Bistra în perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul a discutat despre intenţia de depunere a unor proiecte pe POS DRU şi DCA şi a planificat împreună cu mai mulţi actori locali o sedinţă de informare asupra reactualizării PDS şi a oportunităţilor de finanţare existente. În aceste localităţi autorităţile locale sunt foarte interesate pentru depunerea de proiecte şi se implică activ în scrierea cererilor de finanţare. 
La Bistra au fost depuse mai multe proiecte dintre care unul pe IM „ Reabilitare drum comunal DC 97 Bistra – Poiana”, „ proiect ce a fost aprobat şi a cărui valoare este de 677.354 USD. Pe SGM a fost depus un singur proiect „ Părculeţul copiilor PITICOT”, proiect ce se află în implementare şi a cărui valoare este de 19.920 de RON. 
Pe SDSCM(FRDS) au fost depuse 2 proiecte : „ Reabilitare drum comunal DC145 - Creteşti”, proiect ce a fost aprobat, având o valoare de 140.000 de USD şi „ Reabilitare drum sătesc Garde – Pleşa”, proiect ce a fost aprobat şi a cărui valoare este tot de 140.000 de USD.
Baraolt

În perioada Iulie – Septembrie 2008 la Baraolt s-a revizuit Strategia de Dezvoltare Locală în conformitate cu cerinţele metodologiei dinmanualul Operational CCC . Au fost parcurse toate etapele prevăzute şi planificate, iar Consiliul Local a adoptat Strategia.
Consiliul Local a hotărât participarea la noua rundă de finanţare pentru proiectele de mică-infrastructură. S-a decis că spre finanţare se va depune proiectul “Reabilitarea cartierului  Trandafirilor”.
Actorii interesaţi din strada Trandafirilor sunt de acord să contribuie la finanţarea proiectului aşa cum prevede procedura de aplicare a unui procent de 2% care sa reprezinte contribuţia directă a comunităţii. 
S-a întocmit şi s-a depus proiectul pentru finanţare la ANDZM. 
Bălan
În comunitatea Bălan, în perioada Iulie – Septembrie 2008, contractul de grant pentru finanţarea proiectului de infrastructură municipală a fost semnat, iar comunitatea aşteaptă începerea lucrărilor propriu zise în cursul anului 2008. Facilitatorul  a făcut demersuri în comunitate pentru a se asigura ca planurile de sustenabilitate propuse de proiectant sunt foarte bine înţelese în comunitate şi s-a stabilit organizarea unei întâlniri pentru clarificarea aspectelor legate de aceste planuri de sustenabilitate. 
Facilitatorul a menţinut comunicarea cu echipa de proiect locala doar prin telefon si mijloace electronice, urmând ca în ultimul trimestru al anului 2008 să fie întreprinse mai multe vizite în comunitate. 
Slănic Moldova

La Slănic Moldova pe parcursul lunilor iulie - septembrie comunitatea s-a mobilizat şi cu sprijinul ANDZM a reactualizat Strategia locală conform cerinţelor Metodologiei CCC parcurgând toţi paşii prevăzuţi:  
Pentru realizarea strategiei o implicare deosebita a avut biroul local al ANDZM si dl Dan Marza, care a urmarit  respectarea metodologiei din proiect

Au fost înfiinţate toate organismele necesare pentru asigurarea unei bune derulări a consultării populaţiei:  CO şi CDSE ;
Au fost elaborate regulamentele de organizare şi funcţionare aferente Comitetului Organizaţional şi Comitetului de Dezvoltare Socio-economică acestea fiind agreate în unanimitate de către membrii acestor grupuri;
Au fost organizate a serie de întâlniri cu membrii comunităţii, asigurându-se consultarea a câtor mai multe categorii de beneficiari direcţi ;
În următoarea etapă au fost realizate focus grupurile şi au fost organizate seminariile, iar ulterior după finalizarea si etapa de prioritizare a proiectelor; au fost organizate adunările publice de consultare a populaţiei mai largi. 
Facilitatorul CIDT nu a fost implicat în derularea acestui proces in perioada mai sus menţionată, însă va întreprinde vizite în această comunitate pentru a derula activităţi legate de accesarea unor fonduri externe ANDZM pentru finanţarea proiectelor prioritare în comunitate. În acest sens, împreuna cu Expertul de Pregătire Proiecte se va examina lista de priorităţi şi cu sprijinul Expertului de Finanţări Europene se va asigura asistenţa pentru soluţionarea acestora. 

Există SF-ul şi HCL-ul pentru a participa în proiect pentru mica infrastructură.
Comăneşti
În perioada iulie – septembrie 2008 la Comăneşti s-a depus proiectul şi se aşteaptă decizia ANDZM.

Broşteni

În luna Iulie 2008 – facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.
În luna august 2008 – CDSE si Consiliul Local in urma întâlnirii cu reprezentantul ANDZM Gura Humorului Ioan LUNGU si facilitator au hotărât participarea la noua rundă de finanţare pentru proiectele de mică-infrastructură. S-a decis că spre finanţare se va depune prima prioritate reieşita din întâlnirea publica respectiv proiectul  “REPARAŢII ŞI MODERNIZARE LA CASA DE CULTURĂ DIN ORAŞUL BROŞTENI”.La începutul lunii septembrie 2008 s-a trecut la refacerea cererii de finantare impreuna cu domnul Lucian TUDOSIA angajat al primarieie în urma solicitării de informaîii suplimentare necesare completării Cererii de Finanţare pe baza SF –ului şi asigurarea cofinanţării dar şi a oportunităţii realizării proiectului pe altă linie de finanţare Oraşul Broşteni nu a mai depus proiect pe Componenta de Infrastructură Municipală
Iacobeni

În luna Iulie 2008 – facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.

În luna august 2008 – CDSE si Consiliul Local in urma intalnirii cu reprezentantul ANDZM Gura Humorului Ioan LUNGU si facilitator au hotărât participarea la noua rundă de finanţare pentru proiectele de mică-infrastructură. S-a decis că spre finanţare se va depune prima prioritate reiesita din intalnirea publica respectiv proiectul  “ REPARATII SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII, GRUP SCOLAR IACOBENI,STR.REPUBLICII, NR.85,COM.IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA ”. şi înlocuirea Cererii de finanţare realizate respectiv ALIMENTARE CU APA COMUNA IACOBENI, SAT IACOBENI (ZONA CIOTINA – IONASCANI), JUDETUL SUCEAVA

La începutul lunii septembrie 2008 s-a trecut la refacerea cererii de finanţare împreuna cu membrii CDSE.


S-a întocmit şi s-a depus subproiectul pentru finanţare

Rodna

În perioada iulie – august 2008 facilitatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.
In luna septembrie 2008 facilitatorul a trecut în revistă proiectele prevăzute în planul de acţiune aferent strategiei de dezvoltare locală care trebuiau implementate până în prezent. A fost studiat stadiul fiecărui proiect şi s-au iniţiat proceduri pentru identificarea unor finanţări pentru acele proiecte care sunt prioritare, insă autorităţile locale nu au avut resursele umane şi de timp pentru a identifica soluţii practice de realizare a acestora. 
S-a decis ca în luna octombrie 2008 să aibă loc o întâlnire cu membrii CDSE pentru a  revedea starea de fapt in cadrul proiectului CCC si pentru a începe planificarea reactualizării planului strategic. 
Baia Sprie

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.
Cavnic

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.

Băiuţ

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate, însă comunitatea a intrat în evaluare cu proiectul de infrastructură Municipală.

Tăuţii Măgherăuş
În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.
Borsa

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatatorul nu a întreprins nici o vizită în această comunitate.

Aghireşu

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul s-a deplasat în localitatea Aghireşu în data de 21 iulie unde s-a întâlnit cu viceprimarul, domnul Fekete Pali Pista Ioan. Comuna Aghireşu nu a mai depus proiect pe Componenta de Infrastructură Municipală, motivul fiind că ar fi durat prea mult până la accesarea banilor, obiectivul respectiv de infrastructură (drum comunal) necesitând reabilitare imediată. Consiliul local a câştigat un proiect în cadrul Fondului de Modernizare, prin care a obţinut achiziţionarea unui buldoescavator. De asemenea, comuna Aghireşu, în parteneriat cu comuna Baciu, a câştigat un alt proiect pentru salubrizarea comunei. Au realizat de asemenea SF )studiu de fezabilitate) pentru introducerea reţelei de canalizare în Aghireşu Sat. 
Din păcate, facilitatorul nu a reuşit încă să angajeze o persoană în cadrul primăriei alături de care să se ocupe cu scrierea cererilor de finanţare si implementarea proiectelor. 
Facilitatatorul a prezentat şi aici finanţările active pentru APL şi pentru agenţii economici, un agent economic fiind contactat de către viceprimar şi manifestându-şi interesul pentru a accesa fonduri din cadrul POSCCE pentru achiziţonarea de utilaje pentru firma sa ce desfăşoara activităţi de prelucrare finită a lemnului si mobilier.

Comuna Aghireşu nu a depus până în prezent proiect în cadrul Măsurii 322 din cadrul PNDR. Am decis, împreună cu domnul viceprimar, ca în luna septembrie să avem o întâlnire cu membrii CDSE pentru actualizarea strategiei.

Iara

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul s-a deplasat în localitatea Iara în data de 16 iulie unde s-a întâlnit cu domnul Nelu Macavei, Manager RECL ( Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale ), şi în acelaşi timp responsabil în cadrul primăriei cu elaborarea cererilor de finanţare şi implementarea proiectelor.      Facilitatorul a prezentat principalele finanţări active pentru APL şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară, dar şi pentru agenţii economici. Acesta a trecut apoi în revistă toate proiectele pe care le are primăria în implementare. Comunitatea a reuşit să acceseze fondurile din cadrul  componentei de Infrastructură Municipală prin proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”. Pe FRDS au depus trei proiecte şi primit finanţare  doar pentru unul. Mai au un proiect depus pe Phare 2006 pentru realizarea unnei rampe de transfer ecologicin valoare pentru care asteaptă răspuns. Câţiva fermieri din comună au reuşit în baza sprijinului oferit de reprezentanţii DADR să achiziţioneze utilaje agricole noi. Un agent economic din comună doreşte să depună proiect pe Măsura 123 din cadrul PNDR. Comuna Iara nu a depus până în prezent proiect în cadrul Măsurii 322 din cadrul PNDR.
Facilitatorul a trecut apoi în revistă proiectele din cadrul strategiei care trebuiau implementate până în prezent, pentru a vedea în ce stadiu sunt. S-a decis ca în luna septembrie să aibă loc o întâlnire cu membrii CDSE pentru a  face acelaşi lucru şi cu ei şi a actualiza strategia.
Nucet

În perioada iulie – septembrie facilitatorul a vizitat oraşul Nucet în data de 23 iulie. Aici s-a întâlnit cu cei doi consilieri ai primarului  cu care a trecut în revistă proiectele propuse pentru primul an de implementare a strategiei şi a vedea în ce stadiu se află. Nereuşitele sunt şi aici mai numeroase decât reuşitele, motivele fiind legate de neimplicarea suficientă a membrilor CDSE. Facilitatorul a  convenit o întâlnire în septembrie pentru a clarifica aceste lucruri şi a actualiza strategia. Comunitatea a semnat acordul de finanţare pentru proiectul depus în cadrul Componentei de Infrastructură Municipală. Au mai depus două proiecte pe Fondul Modernizare, ambele fiind respinse. Facilitatorul a prezentat apoi finanţările active. S-au arătat foarte interesaţi de identificarea unei surse de finanţare pentru o pârtie de schi la Vârtop, varianta cofinanţării de către Consiliul Judeţean nefiindu-le favorabilă.
Dobreşti

În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul s-a deplasat în această comunitate în data de 22 iulie. Aici s-a întâlnit cu secretarul comunei, responsabil în cadrul CDSE cu monitorizarea implementării strategiei. Acesta a prezentat finanţările existente în prezent şi a trecut în revistă proiectele din cadrul planului strategic propuse pentru primul an pentru a vedea în ce stadiu se află.
 La nereuşite/neimplementate a fost identificată neconstituirea asociaţiei microregionale/ADI, neînfiinţarea biroului de atragere de fonduri în cadrul primăriei, needitarea unei reviste locale etc. La reuşite au fost identificate Zilele comunei (pentru prima dată), îmbunătăţirea site-ului comunei, participarea reprezentanţilor locali la emisiuni TV etc. S-a căzut de acord, că trebuie să existe o întâlnire şi cu membrii CDSE în septembrie pentru a actualiza planul strategic. Pentru proiectul depus în cadrul Componentei de Infrastructură Municipală, au primit aviz favorabil. Comuna intenţionează să depună un proiect în cadrul Măsurii 322 din cadrul PNDR pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare şi un alt proiect pe  ADI pentru staţie de epurare şi drumuri comunale. În acest sens, au solicitat sprijinul facilitatorului pentru a putea depune aceste proiecte în octombrie anul curent. 

Popeşti
În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul a vizitat localitatea Popeşti în data de  9 iulie. Aici s-a întâlnit cu  o parte a membrilor CDSE şi cu primarul comunei pentru a stabili un plan de lucru pentru finalizarea strategiei. Pe baza evaluării făcute anterior (8 iulie – la birou), facilitatorul le-a prezentat modul în care se prezintă strategia şi ce ar mai trebui făcut la ea. Astfel a fost reluată şi refacută partea care include datele despre profilul comunităţii (populaţie, economie, social, istoric etc), strategia de dezvoltare a judeţului Bihor care vizează şi comuna Popeşti, chestionarele centralizate, focus-grupurile centralizate, seminariile. De fapt, modul în care acestea erau transpuse în format electronic/formulate în strategie era insuficient şi nesatisfăcător şi facilitatorul a considerat că trebuie refăcute. Acesta a rămas şi ziua următoare (10 iulie) în comună, pentru a lucra împreună cu o parte a membrilor CDSE la cele amintite mai sus. Comuna Popeşti se afla pe ultima sută de metri în elaborarea strategiei, însă procesul fusese abandonat la sfarşitul lunii ianuarie 2008 pe fondul intensificării conflictelor politice locale şi practic, imposibilităţii finalizării acestui plan strategic.
Deoarece nu s-a reuşit finalizarea tuturor părţilor propuse în cele 2 zile, s-a stabilit o nouă întâlnire în data de 17 iulie, urmând ca în data de 18 iulie să aibă loc audierea publică. Astfel, s-a continuat  lucrul la planul strategic, iar în 18 iulie la ora 5, la casa de cultură a avut loc audierea publică pentru discutarea variantei finale a planului strategic al comunei şi pentru stabilirea priorităţii pe infrastructură. La eveniment a participat şi domnul Juca Doru, reprezentantul Colectivului Zonal Minier Voivozi. Nu au fost obiecţii, însă au fost multe noi propuneri, motiv pentru care am amânat adoptarea strategiei de către CL până săptămâna viitoare, pentru a putea include aceste noi propuneri. Ca primă prioritate pe infrastructură a fost aleasă reabilitarea străzilor din Popeşti, în special a celor din zona blocurilor, care se află într-o stare extrem de proastă. 

Strategia comunei Popeşti şi prioritatea pe infrastructură a fost adoptată de către CL în data de 22 iulie prin HCL nr. 24/22.07.2008.
Bobota


În perioada iulie – septembrie 2008 facilitatorul nu a întreprins nici o vizită de teren în comunitatea minieră Bobota însă a făcut informări permanente prin mijloace electronice şi telefon în special referitor la programele FEADR (cu focalizare pe măsura 322). 


Comunitatea doreşte să realizeze un proiect de apă şi canalizare prin programul de Infrastructura Municipală, la următoarea rundă de finanţare.  

De asemenea se fac pregătiri pentru un proiect cu comunitatea de rromi (Programul de intervenţii prioritare – finanţări pentru o viaţă mai bună în comunităţile de rromi – FRDS), unde comunitatea locală doreşte refacerea infrastructurii (apă sau drum, max. 125.000 euro). În momentul de faţă acest proiect nu a fost inclusă pe lista scurtă, însă deoarece proiectul a fost întocmit, se va identifica cu ajutorul Consultantului CIDT o altă sursă de finanţare.  

 La 26 august comunitatea a depus o cerere de finanţare printr-un program guvernamental  (cancelarie.ro) pentru realizarea unui teren de fotbal – o bază sportivă multifuncţională, în valoare de 725.380 RON. 


Nu au fost modificări la componenţa CDSE-ului şi nici nu se preconizează vreo modificare, chiar dacă au fost schimbări în componenţa Consiliului Local. 

Chieşd

În perioada de raportare curentă, facilitatorul nu a întreprins nici o vizită în teren, însă a menţinut comunicarea cu echipa CDSE şi cu autorităţile locale prin mijloace electronice. 


În data de 18 august a fost prezentat proiectul Extindere bază sportivă la comuna Chieşd realizat şi a fost finalizată întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru o linie de finanţare guvernamentală (cancelarie.ro) pentru construcţia unor vestiare. 


Nu există schimbări în cadrul CO / CDSE.
Sarmăşag


În perioada iulie – septembrie 2008 în comunitatea Sarmăşag facilitatorul nu a întreprins vizite în teren, însă a direcţionat suportul prin mijloace electronice. În acest sens, s-au prezentat posibile programe din FEADR. Se pare că proiectul integrat, canalizare (Ilişua, Lompird, Moiad) + cămin cultural (până 2,5 milioane de euro), va fi înaintat spre finanţare numai în luna octombrie 2008 deoarece beneficiarul a selectat o altă firmă pentru întocmirea studiului de fezabilitate  

Şotânga

Facilitatorul din această comunitate şi-a depus demisia încă de la sfârşitul anului 2007, Consultantul CIDT fiind în etapa de selectare a unui nou facilitator care să reia activitatea în cadrul proiectului. 
Filipeştii de Pădure
Facilitatorul din această comunitate şi-a depus demisia încă de la sfârşitul anului 2007, Consultantul CIDT fiind în etapa de selectare a unui nou facilitator care să reia activitatea în cadrul proiectului. 
Pana la data prezentului raport nu s-a reusit demararea procesului de planificare strategica cu tot sprijinul acordat de biroul ANDZM Ploiesti si de dna Georgica Busuioc. 

Primaria din localitate a realizat o strategie de dezvoltare cu ajutorul unui consultant iar primarul  a refuzat in mod constant sa faca actualizarea acesteia prin metoda participativa propusa in cadrul acestui proiect.

Stejaru 

În perioada iulie – septembrie 2008, asistenţa tehnică la nivelul comunei Stejaru a vizat în primul rând monitorizarea stadiului implementării planului strategic participativ şi sprijinirea comunităţii în ceea ce priveşte respectarea termenelor de realizare a diferitelor activităţi incluse în documentul amintit.


S-au analizat activităţile desfăşurate până în acest moment din punct de vedere al responsabilităţilor fiecărui membru CDSE implicat activ în implementarea planului şi s-au analizat punctual activităţile prognozate a se desfăşura pe parcursul anului 2008 pe fiecare direcţie strategică. 


În această perioadă s-a organizat în mod participativ şi sesiunea de instruire din cadrul programului desfăşurată la nivel de judeţ.

Astfel, în zilele de 11, 12 şi 13 august s-a desfăşurat, cu sprijinul Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, sesiunea de instruire la nivel judeţean din cadrul proiectului. În cele 3 zile de instruire, coordonate de domnul Sorin Predescu (lector din partea CIDT), s-au abordat următoarele teme :

· DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A COMUNITĂŢII (ziua 1)

· TEHNICI DE NEGOCIERE (ziua 2)

· IDENTIFICAREA RESURSELOR FINANCIARE (ziua 3)

Sesiunile de instruire s-au desfăşurat în Sala Europa a Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.


De asemenea, permanent în această perioadă, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii locali ai comunei în legătură cu diferite oportunităţi viitoare de finanţare pentru comună

Albeni

Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Bâlteni
Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Cătunele
În perioada Iulie - Septembrie 2008, în comunitatea minieră Cătunele din judeţul Gorj s-au întâmplat următoarele: 


S-a facut o evaluare a stadiului la care se află comunitatea în cadrul procesului de elaborare a planului strategic de dezvoltare locală, realizandu-se şi verificarea documentelor produse în timpul desfăşurării procesului.

Procesul se desfăşoară greoi deoarece persoana cu care se tine legatura este chiar primarul localitatii. Nu a vrut sa delege acesta sarcina catre nimeni altcineva pana la acest moment si datorita programului sau incarcat toate activitatile se desfasoara dupa amanari repetate. Facilitatorul a insistat pe necesitatea elaborării Planului strategic în manieră participativă. Procesul de elaborare va fi continuat. Facilitatorul a insistat pe importanţa atragerii comunităţii în procesul de elaborare. A fost clarificată nevoia existenţei unui plan strategic bazat pe nevoile comunităţii.
Berbeşti

În perioada Iulie – Septembrie 2008, în orasul Berbesti din judeţul Valcea, s-au întâmplat următoarele:
Au avut loc discuţii cu privire la surse de finanţare extrabugetare şi cum pot fi acestea accesate.
S-a discutat despre sursele de finanţare existente şi modul de informare a populaţiei cu referire la implicarea acestora în atragerea de fonduri extra-comunitare şi despre reactualizarea Planului strategic local.
Slivileşti
Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Alunu
Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Mătăsari

În perioada Iulie - Septembrie 2008, în comunitatea minieră Mătăsari din judeţul Gorj, au fost efectuate două vizite, în cadrul cărora s-au întâmplat următoarele: 

S-a facut o evaluare a stadiului la care se află comunitatea în cadrul procesului de elaborare a planului strategic de dezvoltare locală, realizându-se şi verificarea documentelor produse în timpul desfăşurării procesului. 
S-a discutat despre necesitatea:

· întocmirii şi aprobării, prin HCL, a regulamentului de funcţionare şi a planului de lucru al CO ;

· divizării comunităţii pe zone de activitate şi organizării de întâlniri publice în aceste zone ;

· constituirii CDSE pe baza propunerilor din cadrul întâlnirilor publice, întocmirea regulamentului de funcţionare şi a planului de lucru şi aprobarea prin HCL ;

· organizării seminariilor CDSE în vederea elaborării Planului strategic de dezvoltare socio-economică ;

· elaborării (scrierii propriu-zise) a planului strategic, incluzând profilul comunităţii ;

· organizării unei dezbateri publice pentru prezentarea în comunitate a planului strategic ; 

· finalizarea planului strategic şi aprobarea acestuia prin Hotărare de Consiliu Local ;

S-a ajuns la concluzia că la Mătăsari trebuie reluat procesul, urmând a se replanifica activităţile menţionate mai sus.

Procesul se desfăşoară greoi. Facilitatorul a insistat pe necesitatea elaborării Planului strategic în manieră participativă. Procesul de elaborare va fi continuat. Facilitatorul a insistat pe importanţa atragerii comunităţii în procesul de elaborare. A fost clarificată nevoia existenţei unui plan strategic bazat pe nevoile comunităţii.
Motru

Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Rovinari

În perioada Iulie - Septembrie 2008, în comunitatea minieră Rovinari din judeţul Gorj, s-au întâmplat următoarele:

A fost finalizat Planul strategic local de dezvoltare, elaborat În manieră participativă. 

Finalizarea studiului de fezabilitate, discuţii pe tema reactualizării acestuia. Transmiterea studiului spre verificare la Bucureşti.

Discuţii despre sursele de finanţare existente şi modul de informare a populaţiei cu referire la implicarea acestora în atragerea de fonduri extra-comunitare.


Acordarea de asistenţă la scrierea cererii de finanţare:

· Identificarea şi prioritizarea nevoilor – consultarea planului strategic;

· Planificarea resurselor – consultarea listelor cu cei implicaţi în procesul de elaborare a planului strategic ;

· Justificarea proiectului – consultarea studiului de fezabilitate şi discuţii despre importanţa justificării într-o cerere de finanţare ;

· Discuţii despre bugetul estimativ în funcţie de costurile înscrise în studiul de fezabilitate ;

Depunerea cererii de finanţare în termen.

Analiza beneficiarilor proiectului – discutarea grupurilor ţintă directe şi indirecte ale proiectului şi analiza beneficiilor.
Urdari

Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.

Iablaniţa

În această perioadă au avut loc întâlniri cu membrii CDSE şi cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Au fost prezentate noi oportunităţi de finanţare.

Facilitatorul a sprijinit întocmirea documentaţiilor pentru proiectele depuse pe fondul de mediu, respectiv Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive în mediul rural – „Bază sportivă multifuncţională Iablaniţa”.
A avut loc demararea procedurilor pentru reactualizarea Planului Strategic în manieră participativă, cu consultare comunitară.
Bozovici
În localitatea Bozovici strategia este realizată în manieră participativă.


APL – Bozovici a accesat mai multe programe ANDZM şi în continuare se arată interesată de a scrie proiecte de finanţare.


În acest sens facilitatorul a încercat să-i sprijine oferindu-le cât mai multe informaţii privind programele de finanţare.


Acesta a oferit informaţii privind programele de finanţare şi în special cele prin ANDZM.


S-a depus proiectul „Modernizare străzi”, documentaţia pentru acest proiect a obţinut avizele ISC precum şi microproiectul „Reabilitare vestiare bază sportivă”. APL Bozovici este deschis spre colaborare şi spre accesarea de fonduri prin ANDZM, domeniu în care au o bună experienţă. În prezent aceste proiecte se află în derulare.



În viitor facilitatorul va acţiona pentru dezvoltarea parteneriatului în comunitate, scrierea unor proiecte şi reactualizarea Planului Strategic.

Berzasca

În perioada iulie – septembrie în comunitatea Berzasca a avut loc diseminarea informaţiilor privind oportunităţile de finanţare, monitorizarea stadiului implementării Planului Strategic al localităţii.


Împreună cu angajaţi ai primăriei s-a realizat o bază de date cu proiectele câştigate de primărie, precum şi propuneri pentru proiecte viitoare.
Moldova Nouă

În această perioadă facilitatorul a făcut mai multe vizite la Moldova Nouă unde a discutat cu reprezentanţii APL şi AZM privind nevoile comunităţii în vederea accesării de fonduri ANDZM.


Activitatea de facilitare s-a axat pe informarea privind programele ANDZM.


S-a finalizat planul strategic în manieră participativă. Au fost organizate patru seminarii cu membrii CDSE.


S-a organizat un curs de scriere de proiecte la care au participat 15 persoane. 

Facilitatorul a sprijinit întocmirea unui proiect pentru a fi depus pe programul de „Infrastructură municipală”. Deoarece dosarul proiectului nu a fost complet nu s-a reuşit depunerea acestuia în termen.

Facilitatorul consideră că în comunitatea din Moldova Nouă s-a creat un climat stimulativ pentru scrierea de proiecte şi o bună colaborare cu diferiţi factori din comunitate.


În viitor facilitatorul va sprijini echipa APL pentru o mai bună valorificare a resurselor locale şi scrierea altor propuneri de finanţare. 
Băiţa 

În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Băiţa, s-au purtat discuţii referitoare la posibile finanţări pentru măsurile din Planul Strategic. 
Brad 

În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Brad,  s-a acordat sprijin în scrierea de cererii de finanţare prin FRDS. Această comunitate nu a participat la nici o rundă de finanţare prin ANDZM pe infrastructură, astfel în urma discuţiilor purtate de către facilitator şi reprezentantul ANDZM pe infrastructură cu d-l viceprimar Circo Aurel, s-a stabilit necesitatea participării şi acestei comunităţi la runda a V-a. 

Astfel în perioada august –septembrie 2008 facilitatorul a lucrat împreună cu o parte din membrii CDSE Brad, la scrierea cererii de finanţare, „Reabilitare şi modernizare a străzilor Rabareasa, Herteşti şi Golceşti” şi obţinerea de acorduri ale beneficiarului de pe cele trei străzi propuse a fi reabilitate prin proiect. 

SF-ul pentru acest obiectiv a fost refăcut conform cerinţelor în timp util, de către proiectant.

Anexa 6 a fost finalizată în timp util, iar documentele necesare a fi ataşate acesteia au fost realizate. Documentele au fost trimise la Bucureşti.

Certeju de Sus


În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Certeju de Sus,

s-au realizat paşii pentru revizuirea planului strategic, deoarece acesta a fost finalizat în iunie 2007. S-au făcut întâlniri atât la nivelul CDSE şi a CL a comunei Certeju de Sus , cât şi la nivelul comunităţii pentru identificarea unor noi măsuri ce trebuie introduse în Strategia comunei. 


Planul Strategic revizuit a fost aprobat în 29.08.2008 prin HCL 57.


Această comunitate a participat la runda a III-a de finanţare, dar s-a renunţat la finanţarea ANDZM, pentru o altă finanţare, obiectivul propus fiind deja realizat în această perioadă.

Astfel în această perioadă a fost acordată şi asistenţă la scrierea sub proiectului - Anexa 6 din manualul de infrastructură. S-a acordat sprijin la întocmirea cererii de finanţare pentru schema de infrastructură municipală.


Au avut loc mai multe întâlniri în vederea scrierii cererii de finanţare. La aceste întâlniri au participat membrii CDSE ai comunei Certeju de Sus, s-a lucrat împreună cu facilitatorul şi a fost primit sprijin şi din partea responsabilului pe infrastructură din partea ANDZM- Deva.

Obiectivul de infrastructură al cererii de finanţare al comunităţii miniere Certeju de Sus, pentru care se solicită finanţarea se referă la „ Alimentarea cu apă a localităţii Topliţa Mureşului, Comuna Certeju de Sus”. Această măsură fiind prima dintre măsurile stabilite în Planul Strategic actualizat. Pentru acestă măsură există SF  realizat .

Beneficiari ai lucrării de reabilitare vor fi toţi cetăţenii satului Topliţa Mureşului, precum şi cetăţeni din afara comunităţii aflaţi în tranzit. 

Criscior


În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Criscior  a fost nevoie de revizuirea SF-ului corespunzător sub proiectului « Aducţiune apă în satul Zdrapţi, comuna Criscior, jud. Hunedoara”, care a fost depus în runda a IV -a de finanţare prin ANDZM.
Ghelari 


În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Ghelari s-au făcut informări cu privire la finanţări pentru unele dintre  măsurile din Planul  Strategic al comunei.


În această comunitate Planul Strategic a fost finalizat în luna septembrie 2007, astfel s-a organizat o prima întâlnire cu CDSE - ul comunei Ghelari pentru a stabili paşii ce trebuie urmaţi pentru revizuirea strategiei. 

Teliucul Inferior 


În perioada iulie-septembrie 2008, la nivelul comunităţii Teliucul Inferior  s-au desfăşurat activităţi care au vizat surse de finanţare pentru diferite obiective din Planul Strategic al comunei, astfel unul dintre obiective ar viza un proiect comun cu comuna Ghelari pentru dezvoltarea potenţialului turistic al zonei. O altă sursă de finanţare a fost identificată ca fiind Măsura 322. Se doreşte obţinerea sumei maxime de 2,5 milioane euro. Astfel în urma discuţiilor avute în CL se vor urmări realizarea următoarelor obiective : reabilitarea căminelor culturale din comuna  Teliucul Inferior şi sate aparţinătoare, alimentarea cu apă şi staţie de epurare în sat Frontul II, reabilitare parc Cinciş, reabilitare stadion Teliucul Inferior şi amenajarea unui târg de animale în comuna. Pentru moment se lucrează la SF-uri şi se discută cu proiectanţii pentru realizarea acestora.


În această comunitate Planul Strategic a fost finalizat în luna iulie 2007, astfel s-a organizat o primă întâlnire cu CDSE - ul comunei Teliucul Inferior pentru a stabili paşii ce trebuie urmaţi pentru revizuirea strategiei. 

Sasca Montană

În perioada iulie – septembrie 2008 în comunitatea minieră Sasca Montană a avut loc prezentarea programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din mediul rural şi acordarea de consultanţă pentru elaborarea unei documentaţii ce a fost prezentată spre a primi finanţare - „Construcţie bază sportivă multifuncţională comuna Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin”

Alături de reprezentanţii CDSE şi APL din localitate s-au stabilit proiectele ce se vor realiza pentru celelalte direcţii strategice cuprinse în Planul Strategic.

S-a oferit consultanţă şi monitorizare  pentru elaborarea  subproiectului „Reparaţii străzi sat Potoc, comuna Sasca Montana”, ce a fost depus în cadrul Programului Infrastructura Municipală în data de 12 septembrie. Finalizarea proiectului.

Oravita

În urma vizitelor la APL Oraviţa facilitatorul a reuşit să realizeze planul strategic de dezvoltare socio-economică a localitaţii.
Reprezentanţii APL sunt interesaţi de scrierea unor proiecte în vederea accesării unor programe ANDZM pentru rezolvarea unor nevoi prioritare ale comunităţii.


S-a realizat de asemenea o întalnire cu reprezentantul AZM dl Orăviceanu în vederea acordării de sprijin pentru depunere de proiecte pe ANDZM.


În cadrul întâlnirii de la Oraviţa s-a discutat proiectul ,, Reabilitare reţea apă şi captare zona Lacul – Mare”.


Cu toate că Primăria este implicată într-un proiect de 20 milioane euro a reuşit să depună un proiect pe Programul  de ,, Infrastructură Municipală” .


În toată această perioadă a existat o foarte bună colaborare  cu echipa de la AZM Anina, mai precis cu dl Nicolae Oraviceanu care ne-a sustinut si a depus eforturi pentru a se asigura ca procesul se finalizeaza la timp si comunitatea va avea posibilitatea de a aplica pe programele finantate de ANDZM. Datorita implicarii sale si a autoritatii pe care in mod informal o poate exercita in relatiile cu factorii de decizie ai APL contam in continuare pe sprijinul sau pentru  a putea fi sprijinite comunităţile din judeţul Caraş Severin.
Anina

În cadrul acestei comunităţi activitaţile de facilitare, în această perioadă s-au canalizat spre informarea APL privind programele de finanţare.


Planul strategic este realizat în manieră participativă, reprezentanţii APL sunt orientaţi spre accesarea de fonduri şi atragerea de investitori şi dezvoltarea turismului pentru scăderea gradului de depopulare a localităţii. Este pregătit un proiect pe infrastructură.


În cadrul programului prin ANDZM s-a depus proiectul „Studii de fezabilitate” care se află în curs de derulare.


Echipa de management de proiecte de la APL Anina are deja o bună experienţă în accesarea şi implementarea de proiecte şi acest fapt dă o încredere că în viitor situaţia comunităţii se va îmbunătăţii şi prin atragerea de fonduri.


Activitatea de facilitare în continuare se va axa pe dezvoltarea parteneriatelor în comunitate şi pe sprijinirea actorilor comunităţii pentru identificarea şi valorificarea unor resurse locale şi scrierea altor propuneri de finanţare.
Dognecea

Procesul de planificare strategica a fost inceput cu greutate dupa o serie de intalniri in care facilitatorul local, reprezentantul ANDZM Anina, dl Oraviceanu si regional team leaderul Consultantului, dna Carmen Tarnovschi le-au avut cu reprezentantii APL ( dna primar Elena Moisa, dl viceprimar, secretarul CL).

În cursul lunii Iulie facilitatorul a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu membrii C.O-ului din localitate pentru a stabili datele organizării focus-grupurilor dar nu a reuşit.


În luna august, alături de doamna Carmen Tarnovschi,  s-a încercat deblocarea acestei situaţii, propunând primarului din localitate schimbarea C.O. - ului care era nefuncţional şi exprimându-se nemulţumirea faţă de evoluţia foarte lentă a procesului de consultare comunitară în localitate. Componenta CO propus initial a fost schimbata si aprobata prin HCL. Noua structura este imbunatatita si membrii sunt mult mai interesati de procesul de planificare. 


În cursul lunii septembrie s-a reuşit ca, împreună cu membrii noului C.O. să se realizeze focus-grupurile în localitate şi să se definitiveze componenţa C.D.S.E-ului, care a fost aprobata prin HCL impreuna cu regulamentul si planul de actiune. S-a planificat si o sesiune de instruire a CDSEului pentru luna octombrie si putem spune ca procesul a intrat pe fagasul normal.

Aninoasa

În perioada Iulie – Septembrie 2008, în orasul Aninoasa din judeţul Hunedoara, s-au întâmplat următoarele:
Soluţionarea recomandărilor şi solicitărilor venite în urma depunerii planului strategic de dezvoltare, studiului de fezabilitate şi a cererii de finanţare pe componenta de infrastructură municipală.
Vulcan

Facilitatorul nu a realizat vizite în această comunitate în perioada iulie – septembrie 2008.
Petroşani

În perioada Iulie – Septembrie 2008, în municipiul Petroşani din judeţul Hunedoara, s-au întâmplat următoarele:

Au avut loc discuţii cu privire la surse de finanţare extrabugetare şi cum pot fi acestea accesate.
S-a discutat despre sursele de finanţare existente şi modul de informare a populaţiei cu referire la implicarea acestora în atragerea de fonduri extra-comunitare şi despre reactualizarea Planului strategic local.
Petrila

În perioada Iulie – Septembrie 2008, în municipiul Petrila, din judeţul Hunedoara, s-au întâmplat următoarele:


Au avut loc discuţii cu privire la surse de finanţare extrabugetare şi cum pot fi acestea accesate.
S-a discutat despre sursele de finanţare existente şi modul de informare a populaţiei cu referire la implicarea acestora în atragerea de fonduri extra-comunitare şi despre reactualizarea Planului strategic local.
Oţelu Roşu


La sfârşitul lunii iunie 2008 această localitate a fost alocată facilitatorului Valentin Ioan Florescu. În cursul lunii iulie, sustinut de colectivul AZM Anina acesta a luat legătura cu reprezentanţii administraţiei publice locale din Oţelu Roşu, a prezentat obiectivele programului CCC şi a convenit un grafic de activităţi pentru impulsionarea procesului de planificare strategică în localitate.


A participat la realizarea acestui proces de consultare comunitară în mod participativ. Cu sprijinul biroului AZM Anina, care s-a implicat în mod deosebit în sprijinirea acestui proces de consultare comunitară s-a reuşit finalizarea acestuia. 
Facilitatorul a oferit consultanţă pentru elaborarea şi depunerea unui proiect de finanţare pe Programul de Infrastructură Municipală – „Extindere reţea de canalizare menajeră Oţelu Roşu”.

Uricani
În perioada Iulie – Septembrie 2008, în municipiul Petrila, din judeţul Hunedoara, s-au întâmplat următoarele:

Au avut loc discuţii cu privire la surse de finanţare extrabugetare şi cum pot fi acestea accesate.
S-a discutat despre sursele de finantare existente si modul de informare a populatiei cu referire la implicarea acestora in atragerea de fonduri extra-comunitare şi despre reactualizarea Planului strategic local.
Lupeni

În perioada Iulie – Septembrie 2008, în Municipiul Lupeni, din judeţul Hunedoara, s-au întâmplat următoarele:

Au avut loc discuţii cu privire la integrarea planului strategic de dezvoltare, elaborat în manieră participativă, în Planul Strategic de dezvoltare al judeţului.
Au avut loc discuţii cu privire la surse de finanţare extrabugetare şi cum pot fi acestea accesate.
S-a discutat despre sursele de finanţare existente şi modul de informare a populaţiei cu referire la implicarea acestora în atragerea de fonduri extra-comunitare şi despre reactualizarea Planului strategic local.

A fost prezentată cererea de finanţare pe infrastructură municipală – discuţii despre modul de completare. Acordarea de asistenţă pentru completarea şi depunerea cererii de finanţare şi realizarea SF-ului. 
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