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Raport lunar ianuarie 2008
1.         Rezumat
În ianuarie 2008 proiectul de Dezvoltare a Capacităţii Instituţionale la Nivelul Comunităţilor a continuat şi s-a dezvoltat pe baza activităţilor din lunile anterioare. În urma întâlnirii de coordonare ce a avut loc la 17 decembrie 2007, atât consultantul, cât şi clientul au convenit să colaboreze mai strâns, atât la nivelul conducerii, cât şi la nivelul birourilor regionale ANDZM şi a celor 62 comunităţi facilitate. 
2.
Managementul de proiect
În ianuarie 2008, personalul cheie din România a continuat să lucreze temporar. Consultantul a încercat de mai multe ori să identifice în România o persoană care să preia rolul de şef regional de echipă. Din păcate, a fost imposibilă recrutarea unei persoane în contextul curent al proiectului. În februarie, Gabi Barna va continua să acţioneze temporar în calitate de şef regional, iar Ionela Zamfir va coordona activitatea facilitatorilor în cele 62 de comunităţi. 
Unul din cei 14 facilitatori a solicitat retragerea din proiect începând cu 1 februarie 2008 şi în momentul de faţă, consultantul recrutează un înlocuitor pentru domnul Daniel Sorescu. 
4.
Progresul proiectului până în momentul de faţă
Sarcina 1 
Instruirea personalului ANDZM 
În ianuarie 2008 manualul de instruire a fost editat de un editor profesionist şi în prezent este tradus în română şi engleză.
Sarcina 2
Facilitarea elaborării planurilor strategice participative în 62 comunităţi miniere 

Activităţi privind planificarea strategică
Procesul planificării strategice participative a continuat în ianuarie 2008, cu un start mai lent însă, datorită faptului că autorităţile locale din cele 62 de comunităţi au fost implicate în alocările de buget pentru 2008 şi în alte activităţi urgente care au necesitat atenţie imediată. În anumite cazuri, facilitatorii nu au realizat nici o vizită în comunităţile lor în ianuarie. 
În ciuda vacanţei prelungite şi a dificultăţii de a aborda activitatea din cadrul proiectului, la sfârşitul lunii comunităţile care au finalizat propriile planuri strategice sunt după cum urmează:
	Nr. crt.
	Localitate 
	Judeţ
	Colectiv zonal

	1
	Abrud
	Alba
	Alba

	2
	Almasu Mare
	Alba
	Alba

	3
	Baia de Aries
	Alba
	Alba

	4
	Bistra
	Alba
	Alba

	5
	Lupsa
	Alba
	Alba

	6
	Zlatna
	Alba
	Alba

	7
	Ocna Mures
	Alba
	Alba

	8
	Balan
	Harghita
	Balan

	9
	Borsa
	Maramures
	Baia Borsa

	10
	Baia Sprie
	Maramures
	Baia Mare

	11
	Cavnic
	Maramures
	Baia Mare

	12
	Tautii Magheraus
	Maramures
	Baia Mare

	13
	Rodna
	Bistrita Nasaud
	Rodna

	14
	Iara
	Cluj
	Rodna

	15
	Nucet
	Bihor
	Voivozi

	16
	Chiejd
	Salaj
	Voivozi

	17
	Motru
	Gorj
	Targu Jiu

	18
	Iablanita
	Caras Severin
	Anina

	19
	Petrila
	Hunedoara
	Petrosani

	20
	Vulcan
	Hunedoara
	Petrosani


	21
	Berzasca
	Caras Severin
	Moldova Noua

	22
	Balteni
	Gorj
	Targu Jiu

	23
	Alunu
	Valcea
	Targu Jiu

	24
	Urdari
	Gorj
	Targu Jiu

	25
	Slivilesti
	Gorj
	Targu Jiu

	26
	Berbeşti
	Vilcea
	Tirgu Jiu

	27
	Teliucu Inferior
	Hunedoara
	Deva

	28
	Bobota
	Salaj
	Voivozi

	29
	Sarmasag
	Salaj
	Voivozi

	30
	Aghiresu
	Cluj
	Rodna

	31
	Stejaru
	Tulcea
	Ploiesti

	32
	Certeju de Sus
	Hunedoara
	Deva

	33
	Albeni
	Gorj
	Tirgu Jiu

	34
	Sotanga
	Prahova
	Ploiesti

	35
	Anina
	Caras Severin
	Anina

	36
	Brad
	Hunedoara
	Deva-Brad

	37
	Criscior
	Hunedoara
	Deva Brad

	38
	Băiţa
	Hunedoara
	Deva Brad

	39
	Ghelari
	Hunedoara
	Deva-Brad

	40
	Bozovici
	Caras Severin
	Anina

	41
	Dobresti
	Bihor
	Voievozi

	42
	Brosteni
	Suceava
	Gura Humorului

	43
	Iacobeni
	Suceava
	Gura Humorului

	44
	Comaneşti
	Bacau
	Comanesti

	45
	Aninoasa
	Hunedoara
	Petrosani

	46
	Petroşani
	Hunedoara
	Petrosani

	48
	Uricani
	Hunedoara
	Petrosani

	48
	Băiuţ
	Maramures
	Baia mare


Un număr de două comunităţi au fost identificate de facilitatorii comunităţilor ca nefiind interesate de participarea la proiectul de Dezvoltare a Capacităţii Instituţionale la Nivelul Comunităţilor. În ciuda numeroaselor încercări ale facilitatorilor de a iniţia procesul, autorităţile locale au respins orice colaborare. În acest comunităţi, insuccesul se datorează conflictului politic cu Primăria. Aceste comunităţi sunt: Filipeştii de Pădure şi Slănic Moldova. Iniţial, Roşia Montană a fost în aceiaşi situaţie, dar facilitatorul împreună cu personalul ANDZM Alba a reuşit să iniţieze procesul şi să motiveze reprezentanţii locali. Acest lucru a dus la formarea CO prin HCL. 
Cursuri de instruire pentru 62 de comunităţi 
Aceste cursuri au continuat să fie mediatizate prin intermediul facilitatorilor în fiecare din cele 62 de comunităţi şi la sfârşitul lunii ianuarie aproximativ jumătate din comunităţi şi-au exprimat interesul de a participa. În anumite cazuri, LPA-urilor li s-a solicitat să participe la toate cele trei sesiuni de instruire şi din acest motiv s-a sugerat gruparea a trei comunităţi pentru ca toate să poată beneficia de cele trei module de instruire. 

Se preconizează ca la începutul lunii februarie 2008 să înceapă cursul de instruire. 

Sarcina 3 
Instruirea reprezentanţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi organizaţiilor din comunităţi privind dezvoltarea capacităţii instituţionale a comunităţilor. 

În decembrie 2007 şi ianuarie 2008 toate vizitele preliminare în cele 19 judeţe ale proiectului au fost finalizate cu succes. Aceste întâlniri cu reprezentanţii Consiliilor Locale au fost realizate cu reprezentanţii zonali ANDZM, care au facilitat prezentările şi au autorizat proiectul. Pe durata întâlnirilor preliminare, pe lângă discuţiile legate de opţiunile de curs, locul de desfăşurare şi participanţi, reprezentanţii Consiliului Judeţean şi reprezentanţii comunităţilor locale au căutat şi identificat căi de integrare a planurilor strategice locale în planurile de dezvoltare judeţene. O relaţie mai bună va fi cultivată între nivelul judeţean şi nivelul local, în cazul în care aceste discuţii vor continua în viitorul apropriat.
Până la sfârşitul lunii ianuarie 2008 au avut loc următoarele întâlniri:
	Judeţ
	Participant din Consiliul Judeţean
	Participant din partea prefectului 
	Comunităţi locale  
	Consultant
	Data
	Reprezentant NAD 

	Alba
	Făgădar Cornelia 
	Filimon Marius
	Abrud, Almaşu Mare, Baia de Arieş, Bistra, Lupşa,  Roşia Montană, Zlatna, Ocna Mureş
	Balogh Marton
	22 Ianuarie 2008 
	Bora Pavel,

Vâlcea Viorica.

	Covasna
	Szász Jenő
	Ştiopu Mihaela Eugenia
	Baraolt
	Orban Arpad
	31 Ianuarie 2008
	Petrony Zsolt

	Suceava
	Nichiforel Gheorghe
	Moroşanu Cristian Dominiţian
	Broşteni, Iacobeni
	Vasile Halasanu
	24 Ianuarie 2008
	Lungu Ioan, Deleanu Cristian

	Bistriţa


	Uţiu Elena
	Ilovan Elisabeta 
	Rodna 


	Balogh Marton
	25 Ianuarie 2008
	Zaharie Horga



	Dâmboviţa
	Mocanu Adrian, Bondilă Dorel
	Roman Cornel


	Şotânga 

Primar: Stroie Constantin
	Balogh Marton
	31 Ianuarie 2008
	Busioc Georgica 



	Gorj
	Achim Florinel 
	Văcaru Vasile
	Albeni, Bâlteni, Cătunele, Mătăsari, Motru, Rovinari,Slivileşti, Urdari 
	Laurentiu Bunescu


	25 Ianuarie 2008
	Popescu Gheorghe, Nicu Tania

	Hunedoara 
	Stan Antonela
	Tănăsescu Ovidiu
	Băiţa, Brad, Certeju de Sus, Criscior, Ghelar, Teliucu Inferior, Aninoasa, Vulcan, Petrila, Petrosani, Uricani şi Lupeni 
	Balogh Marton
	23 Ianuarie 2008
	Moldoveanu Marinela, Creţescu Nicoleta, Iulian Mitrache, 

Ciprian Mihalca  Dafin Cosmin 

	Bacău
	Popouţanu Dorina
	Cojan Mariea
	Slănic Moldova, Comăneşti
	Orban Arpad
	23 Ianuarie 2008
	Daniel Mârza

	Tulcea
	Nicu Mihai
	Mihai Ioan
	Stejaru
	Paul Tocanie


	28 Ianuarie 2008
	Busioc Georgica

	Vâlcea
	Mierluş Mazilu Florea
	Vasilescu Irina
	Alunu, Berbeştii
	Balogh Marton
	29 Ianuarie 2008
	Popescu Gheorghe

Nicu Tania

	Prahova
	Culcea Marin


	Constantinescu Codruţ


	Filipeştii de Pădure


	Balogh Marton
	30 Ianuarie 2008
	Busioc Georgica


Personalul regional ANDZM a susţinut în mare măsură organizarea întâlnirilor sus-menţionate şi a fost implicat activ în discuţii. 
Sarcina 4

Instruire prin schimb de experienţă 

Planificarea vizitelor de studiu
Până la data prezentului au fost confirmate următoarele vizite de studiu pentru anul 2008. 
	Ţara care va fi vizitată
	Principalul subiect de studiu
	Număr de participanţi
	Date propuse
	Consultant

	Spania
	Dezvoltarea comunităţilor
	20
	Octombrie 2008
	Sarah French

	Brazilia
	Închiderea minelor, reabilitarea mediului 
	10
	Iunie 2008
	Robert Kowalski

	Macedonia
	Închiderea minelor, reabilitarea mediului
	10
	August 2008
	Ella King

	Moldova 1
	Dezvoltarea comunităţilor şi planificare strategică participativă
	15 
	Martie 2008
	Patt Flett

Gabi Barna

	România,

Iacobeni, Broşteni şi Rodna
	Dezvoltarea comunităţilor, implementarea cu succes a programelor ANDZM 
	10
	Februarie  2008
	Gabi Barna


Agenda vizitei de studiu în România este aproape finalizată. Consultantul propune o vizită în judeţele Suceava şi Bistriţa Năsăud ce va avea loc în ultima săptămână din februarie sau la începutul lunii martie 2007. Aceste comunităţi  au fost de acord chiar de la început cu procesul de planificare strategică şi în doar 9 luni au reuşit să finalizeze procesul şi să se mobilizeze pentru a înainta cererea privind componenta de infrastructură municipală. Prezenta vizită de studiu va implica vizite la primărie, întâlniri cu CO şi CDSE, întâlniri cu membrii comunităţii, discuţii privind planurile strategice întocmite, studierea neajunsurilor procesului şi identificarea aspectelor pozitive. Facilitatorul Vasile Halasanu va conduce grupul şi va prezenta o introducere şi o privire de ansamblu a situaţiei din comunităţile ce vor fi vizitate. 
Vizita de studiu în Moldova, planificată pentru luna martie este pregătită în momentul de faţă. Persoana de contact din Moldova nu mai poate acorda asistenţă în continuare la organizarea acestei vizite de studiu şi discuţiile vor fi continuate cu un alt reprezentant al Fondului de Dezvoltare Socială Moldova. Este posibil ca vizita să fie amânată pentru aprilie 2008. 
Sarcina 5 
Asistenţă tehnică la implementarea ANDZM şi a altor programe locale de dezvoltare în 62 de comunităţi. 

Întocmirea proiectelor şi activităţi de înaintare a cererilor

Activităţile din Sarcina 5 a proiectului s-au axat în principal pe lucrul cu acele comunităţi care au încheiat procesul de planificare strategică participativă. Conform celor descrise în contractul proiectului, procesul de planificare strategică participativă reprezintă baza ca orice comunitate să devină eligibilă conform Componentelor Infrastructură Municipală şi Schema de Granturi Mici. 

În ianuarie 2008, un număr de 16 comunităţi au fost asistate direct de facilitatorii comunităţii la scrierea cererii pentru infrastructura municipală: Ocna Mureţ, Sarmăşag, Chieşd, Bobota, Albeni, Berbeşti, Vulcan, Brad, Certej, Gelari, Stejaru, Brosteni, Iacobeni, Zlatna, Almaşu Mare, Lupşa. În timp ce în unele cazuri comunitatea locală a avut nevoie doar de anumite indicaţii şi sfaturi din partea facilitatorilor comunităţii şi a expertului de scriere a proiectelor, în alte situaţii, în care echipa locală LPA a avut mai puţină experienţă cu cererile de proiect, facilitatorul comunităţi a acordat în manieră susţinută asistenţă echipelor locale. 
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	Sarcină
	Date
	Descriere activitate
	Personal implicat

	1
	28 February 2008
	Training Manual edited and translated, versions available in English and Romanian 
	Translator, editor and Gabi Barna

	2
	1 – 29 February 2008
	Continue strategic planning process in remaining 14 communities
	14 facilitators and CF coordinator Ionela Zamfir 

	3
	22 February 2008
	Submission of training materials for training courses under Task 3
	Marton Balogh, Mary Surridge and Gabi Barna

	3
	29 February 2008
	Finalise training plan with locations and dates 
	Marton Balogh, Mary Surridge and Gabi Barna together with ANDZM counterparts

	4
	13 February 2008
	Submit proposal for study tour to north east area (Iacobeni, Borşteni and Rodna)
	Gabi Barna 



	4
	28-29 February 2008
	Study tour to Iacobeni, Broşteni and Rodna area 
	10 persons: LPA NGO, CBO; MFE, AZM, PMU-SER and CCB consultant

	5
	1 – 29 February 2009
	Support to develop proposals to access funding for Municipal Infrastructure and other available sources of funding
	Project Preparation Expert, EU Funding Expert, 14 CFs and 

	REPORT
	29 February 2008
	Deliver monthly report with updated workplan
	CIDT team
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